

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 37 - VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
PLIEGO : 056 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
UE: 000204 - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE ANUAL	FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep
OEI.01 FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SINABIP); A FAVOR DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SNBE)																												
AEI.01.01 CATASTRO DE PREDIOS ESTATALES SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO PARA LAS ENTIDADES DEL SNBE																												
AOI00020400083 - 22.1.1 INCORPORACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION DE PREDIOS EN EL SINABIP	Muy Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1,520.00	1,200.00	1,800.00	2,000.00	1,800.00	1,850.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,800.00	1,600.00	21,170.00	115	77,676.38	81,812.38	109,640.67	97,698.78	168,449.38	60,772.90	292,455.17	109,132.38	127,912.38
						1658.00	1993.00	1844.00	1660.00	2160.00	2059.00	2457.00	1419.00	1843.00	2474.00	2594.00	2281.00	24,442		63486.90	93105.12	66220.89	81437.97	71317.83	91991.26	116845.69	51233.31	51845.69
AOI00020400084 - 22.1.2 MANTENIMIENTO, CUSTODIA Y DIGITALIZACION DE LOS LEGAJOS DEL ARCHIVO DEL SINABIP	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	3,920.00	4,290.00	2,300.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	3,830.00	3,830.00	1,595.00	755.00	755.00	755.00	31,660.00	99	8,212.83	8,212.83	8,212.83	2,212.87	3,861.83	4,212.83	4,512.83	4,212.83	4,212.83
						1673.00	4518.00	3210.00	5186.00	4610.00	3887.00	2828.00	472.00	752.00	1631.00	1232.00	1383.00	31,382		0.00	8000.00	4000.00	6728.90	6000.00	32516.34	0.00	4000.00	
AOI00020400085 - 22.1.3 EXPEDICION DE INFORMACION CONTENIDA EN EL SINABIP	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	163.00	220.00	205.00	171.00	171.00	171.00	216.00	216.00	944.00	281.00	297.00	207.00	3,262.00	110	50,091.30	48,897.39	48,897.39	36,897.39	42,544.38	36,897.39	48,947.49	36,897.39	36,897.39
						197.00	127.00	167.00	280.00	334.00	502.00	310.00	288.00	272.00	385.00	362.00	368.00	3,592		37153.52	59960.78	47976.71	53802.41	51936.45	40275.98	70116.10	46392.34	72416.10
AOI00020400086 - 22.1.4 EJECUCION DEL PROCESAMIENTO Y MIGRACION DE POLIGONOS DE LOS PREDIOS REGISTRADOS EN EL SINABIP A LA BASE CATASTRAL	Muy Alta	INMUEBLE	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	320.00	1,800.00	500.00	500.00	500.00	500.00	450.00	500.00	4,525.00	620.00	730.00	450.00	11,395.00	109	24,639.45	24,239.45	24,239.45	12,239.45	14,043.45	12,239.45	16,608.32	12,239.45	12,239.45
						696.00	1585.00	842.00	475.00	3024.00	1003.00	852.00	352.00	742.00	1229.00	1338.00	307.00	12,445		15410.86	39013.28	27018.59	28769.85	30039.26	18262.28	42168.40	22299.80	18262.28
AOI00020400087 - 22.1.5 EJECUCION DEL ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEODESICA, TOPOGRAFICA Y RPAS DE LOS PREDIOS REGISTRADOS EN EL SINABIP	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	10.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	20.00	20.00	4.00	20.00	20.00	7.00	401.00	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	10.00	35.00	28.00	32.00	23.00	428		0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	21030.82	25620.17	0.00	
AOI00020400088 - 22.1.6 ELABORACION DE INFORMACION SATELITAL Y RASTER GEOREFERENCIADA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	11.00	16.00	16.00	35.00	115.00	16.00	16.00	16.00	80.00	30.00	30.00	29.00	410.00	100	16,212.85	16,212.85	16,212.85	16,212.85	16,212.85	7,212.83	7,512.83	7,212.83	7,212.83
						11.00	26.00	26.00	26.00	125.00	25.00	28.00	28.00	26.00	30.00	30.00	29.00	410		7217.80	7217.80	7217.80	7217.80	7217.80	7217.80	7517.80	54224.15	7217.80
AOI00020400089 - 22.1.7 EJECUCION DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y CATASTRAL TEMATICA DE LAS ENTIDADES DEL SNBE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	34.00	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	6.00		41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00020400090 - 22.1.8 EJECUCION DE LA ASISTENCIA TECNICA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS GOBIERNOS REGIONALES RESPECTO AL SINABIP	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	17.00	118	8,939.96	8,139.96	16,739.96	13,559.96	21,114.96	13,559.96	22,254.70	11,610.96	8,139.96
						1.00	1.00	0.00	0.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	20		9025.26	8230.10	20320.72	36971.41	6408.66	12482.65	17382.40	8610.43	8230.10
AOI00020400091 - 22.1.9 EJECUCION DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SDRC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	16.00	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,359.00	0.00	0.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	2.00	0.00	4.00	19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.00	298.00	298.00	
AOI00020400109 - 24.1.1 SUPERVISION DE LAS ACCIONES A CARGO DE LA SDRC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	15.00	3.00	11.00	5.00	62.00	103	8,212.86	8,212.85	8,253.70	8,212.85	8,212.85	8,212.85	10,836.85	8,212.85	8,212.85
						4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	5.00	6.00	11.00	4.00	8.00	7.00	6.00	64		8174.15	8174.15	8217.80	8217.80	7951.13	8217.80	8517.80	8217.80	
EJECUCION FISICA POR AEI.01.01:															110.1													
OEI.02 FOMENTAR UN MARCO JURIDICO APROPIADO EN BENEFICIO DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES (SNBE)																												
AEI.02.01 Normativa propuesta de manera integral y coherente para las entidades del SNBE																												
AOI00020400079 - 24.1.2 SUPERVISION DE LAS PROPUESAS NORMATIVAS DEL SNBE Y PROMOVER SU VALIDACION	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	5.00	5.00	2.00	2.00	12.00	4.00	3.00	30.00	12.00	55.00	19.00	149.00	113	8,212.85	9,292.85	8,402.18	8,212.85	8,212.85	8,212.85	8,512.85	8,213.85	8,312.85
						3.00	2.00	6.00	3.00	4.00	10.00	9.00	6.00	18.00	57.00	11.00	40.00	169		8174.15	8174.15	8217.80	8297.80	8217.80	8217.80	8517.80	8217.80	
AOI00020400103 - 23.1.1 FORMULACION DE PROYECTOS NORMATIVOS DEL SNBE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	EJEC.	0.00	2.00	8.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	9.00	10.00	6.00	28.00	75.00	101	17,425.71	17,159.71	18,056.01	30,141.82	17,425.72	17,425.72	25,397.72	17,141.72	17,312.72
						2.00	6.00	1.00	2.00	2.00	5.00	5.00	3.00	7.00	16.00	11.00	16.00	76		18285.60	7217.80	7217.80	16350.15	15769.93	6584.47	8912.80	8612.80	
EJECUCION FISICA POR AEI.02.01:															107.4													

DIRECTIVAS RELATIVAS A LA INFORMACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA.	PROG.																									
	EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	11935.60	11935.60	11935.60	11935.60	14478.93	14653.40	15353.40	14643.16	146		
AOI00020400178 - 5.1.8 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE INGRESO, SEGÚN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA SBN.	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00020400120 - 13.1.1 SERVICIO RELACIONADO Y SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	9	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
AOI00020400073 - 3.1.5 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	4,885.52	4,676.42	4,899.52	6,909.96	4,485.52	4,778.22	13,805.91	14,488.98
AOI00020400074 - 3.1.6 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	40.00	37.00	40.00	39.00	40.00	41.00	43.00	43.00	42.00	43.00	42.00	43.00	493.00	100	16,638.70	26,638.56	26,638.56	26,638.56	26,638.56	23,754.55	18,938.55	18,040.55
AOI00020400177 - 3.1.7 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI EN LA ENTIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	24.00	25.00	27.00	25.00	25.00	25.00	24.00	26.00	26.00	25.00	25.00	27.00	304.00	100	6,807.86	6,607.86	6,607.86	6,876.86	6,607.86	10,607.85	31,745.35	9,447.85
AOI00020400110 - 5.1.1 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS SOBRE REVISIÓN DE DOCUMENTOS, SOLICITUDES DE COPIAS, BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN A LOS ADMINISTRADOS Y COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES.	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.																						
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	10,212.86	10,212.86	10,212.86	10,212.86	10,212.86	10,212.85	10,512.85	10,212.85
AOI00020400111 - 5.1.2 REGISTRO, CALIFICACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INGRESO A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA SBN.	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.																						
				EJEC.	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	102	14,919.85	15,877.85	61,255.67	16,865.85	14,519.85	18,867.85	43,126.85
AOI00020400112 - 5.1.3 NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA SBN.	Muy Alta	PORCENTAJE	No Acumulado	PROG.																						
				EJEC.	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	103	9,309.00	9,309.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	10,210.00	9,310.00
AOI00020400059 - 7.1.3 GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	104	6,436.00	6,437.00	6,439.00	6,439.00	6,439.00	6,439.00	6,439.00
AOI00020400060 - 7.1.4 SEGUIMIENTO DE VIÁTICOS RENDIDOS (LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN)	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	315.00	614.00	1,499.00	1,486.00	2,017.00	1,405.00	1,499.00	1,405.00	1,052.00	1,194.00	1,379.00	1,563.00	15,428.00	101	11,333.56	9,835.26	9,835.26	12,223.26	9,835.26	10,533.26	9,188.80	4,727.43
AOI00020400067 - 3.1.1 SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO Y ASESORAMIENTO DE LA ENTIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	100	4,276.90	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	349.49
AOI00020400068 - 3.1.2 APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS NECESARIAS, EMITIENDO LAS RESPECTIVAS RESOLUCIONES PARA SU ADECUADO CUMPLIMIENTO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	212.00	264.00	260.00	150.00	140.00	255.00	245.00	235.00	250.00	235.00	235.00	255.00	2,736.00	120	5,020.17	5,420.17	5,020.17	5,020.17	6,590.17	5,020.17	14,900.54	5,020.17
AOI00020400071 - 3.1.3 PROMOCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	7.00	7.00	9.00	9.00	9.00	8.00	10.00	9.00	9.00	10.00	7.00	10.00	104.00	115	15,992.00	16,392.00	16,987.09	24,505.00	15,992.00	15,992.00	31,923.35	15,992.00
AOI00020400072 - 3.1.4 SUPERVISIÓN EN LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y DE LA ORGANIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL INSTITUCIONAL	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	31.00	103	16,036.78	16,436.78	16,052.00	16,036.78	19,007.78	16,036.77	21,888.14	16,036.77	16,036.77
AOI00020400170 - 8.1.6 GESTIÓN DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES CON CALIDAD DE COSA JUZGADA (LEY N30137)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	100	9,212.85	9,212.85	9,212.85	9,212.85	9,212.85	9,212.85	9,212.85	9,212.85
AOI00020400054 - 10.1.1 GESTIÓN DE COBRANZA DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2	100	6,212.80	6,212.80	16,212.80	16,212.80	16,212.80	16,212.80	14,132.80	6,212.80
AOI00020400055 - 10.1.2 GESTIÓN DE FONDO PARA PAGO EN EFECTIVO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.																						
				EJEC.	96.00	205.00	95.00	145.00	161.00	141.00	141.00	136.00	184.00	128.00	141.00	164.00	1,737.00	108	9,803.20	10,260.00	9,778.00	11,210.00	9,498.00	13,748.00	17,772.00	9,313.00
				PROG.																						
				EJEC.	145.00	188.00	101.00	163.00	188.00	147.00	147.00	234.00	129.00	139.00	135.00	161.00	1,877	108	5944.17	13744.17	15139.17	33579.34	6950.71	7087.93	34350.20	7482.83
				PROG.																						
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	8.00	113	18,180.00	2,180.00	2,905.80	2,180.00	2,180.00	2,180.00	2,480.00	2,180.00
				PROG.																						
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	9	113	0.00	0.00	0.00	0.00	2034.67	2180.00	2280.00	2180.00

EDIFICACIONES (ITSE) A NIVEL DE LA SEDE SBN																														
AOI00020400187 - 6.1.11 IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00020400013 - 2.1.1 SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL EN LA SBN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	4,000.00	2,324.00	0.00				
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		12	0.00	0.00	0.00	0.00	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00020400014 - 2.1.2 SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE EN LA SBN	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																		103.4												
AEI.04.02 Sistemas de información implementados bajo un enfoque de procesos y digital; para la gestión institucional																														
AOI00020400050 - 9.1.1 MANTENIMIENTO Y CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SBN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00	100	98,319.86	57,678.82	97,060.82	76,486.82	77,821.82	67,060.82	42,432.82	41,060.82	61.0			
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		4	79541.62	69931.08	67251.78	83074.78	80975.58	86380.60	104738.77	86426.73	861.		
AOI00020400052 - 9.1.2 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO DIGITAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	4.00	28.00	100	165,868.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJEC.	1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00		28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:																		100.0												
AEI.04.03 Gestión por procesos implementado en el marco de la PNMGP																														
AOI00020400173 - 1.1.4 GESTION DE RACIONALIZACION Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	5.00	3.00	5.00	3.00	4.00	6.00	4.00	7.00	13.00	2.00	12.00	3.00	67.00	107	20,754.70	20,354.70	20,354.70	23,908.70	20,354.70	20,354.70	27,596.07	20,354.70	20.3			
				EJEC.	5.00	3.00	5.00	4.00	9.00	2.00	0.00	21.00	5.00	5.00	7.00	6.00	72		20676.97	20276.97	20276.97	24751.15	20276.97	20316.51	27518.34	20356.05	202.			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03:																		107.5												
AEI.04.04 Capacidades fortalecidas del personal de la SBN																														
AOI00020400191 - 25.1.1 OTORGAMIENTO DE BONO EXTRAORDINARIO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Mensual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00020400122 - 12.1.1 GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	25.00	21.00	25.00	25.00	21.00	24.00	22.00	22.00	44.00	30.00	21.00	38.00	318.00	101	15,387.77	14,987.77	8,991.69	8,987.81	10,733.73	8,987.81	25,717.18	8,937.51	8.9			
				EJEC.	27.00	26.00	22.00	23.00	25.00	22.00	30.00	25.00	29.00	30.00	30.00	33.00	322		3967.63	4035.06	13633.09	14839.82	10995.69	7893.50	14247.70	10786.47	107.			
AOI00020400123 - 12.1.2 GESTIÓN DEL EMPLEO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	7.00	28.00	42.00	14.00	10.00	86.00	14.00	9.00	79.00	39.00	16.00	105.00	449.00	99	30,602.05	31,764.55	33,141.17	30,602.05	30,602.10	31,027.10	67,602.10	31,764.60	53.6			
				EJEC.	8.00	26.00	49.00	26.00	18.00	60.00	24.00	21.00	58.00	50.00	20.00	84.00	444		25089.00	27980.10	27197.90	31390.20	24925.65	25089.00	26589.00	25089.00	444.			
AOI00020400124 - 12.1.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	7.00	24.00	9.00	9.00	14.00	15.00	11.00	25.00	12.00	10.00	12.00	154.00	100	45,416.40	44,973.35	45,766.30	72,708.35	20,007.43	48,836.35	51,607.98	13,036.35	13.0			
				EJEC.	9.00	13.00	18.00	13.00	9.00	16.00	12.00	5.00	25.00	15.00	11.00	8.00	154		13373.06	66418.84	22680.78	27673.49	35940.05	12270.75	40418.80	36589.53	284			
AOI00020400125 - 12.1.4 GESTIÓN DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	8.00	1.00	0.00	19.00	0.00	0.00	9.00	42.00	100	5,712.85	5,712.85	5,712.85	5,712.85	22,712.85	19,712.85	36,012.85	5,712.85	40.7			
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	8.00	2.00	0.00	16.00	0.00	0.00	10.00	42		5717.80	5717.80	5717.80	5717.80	7317.80	4117.80	34817.80	5717.80	57			
AOI00020400126 - 12.1.5 GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	1.00	2.00	4.00	5.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	6.00	26.00	100	6,212.85	6,212.85	6,212.85	6,212.85	6,212.85	6,212.85	6,512.85	6,212.85	6.2			
				EJEC.	2.00	0.00	1.00	2.00	4.00	5.00	1.00	0.00	4.00	0.00	1.00	6.00	26		6217.80	6217.80	6217.80	6217.80	6217.80	6217.80	6517.80	6217.80	62			
AOI00020400127 - 12.1.6 PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4.00	100	22,110.25	22,575.25	22,110.25	22,110.25	22,110.30	45,529.30	29,447.30	22,575.30	22.1			
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	4		17435.60	17381.15	17490.05	35985.60	30191.15	27951.00	25118.91	17435.60	174.			
AOI00020400181 - 12.1.7 BIENESTAR SOCIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	11.00	8.00	7.00	7.00	7.00	4.00	6.00	8.00	8.00	7.00	8.00	83.00	100	6,212.85	6,212.85	6,212.85	6,212.85	6,162.85	6,212.85	6,512.85	6,212.85	6.2			
				EJEC.	7.00	6.00	10.00	7.00	6.00	7.00	3.00	6.00	8.00	7.00	7.00	9.00	83		6217.80	9737.80	9077.80	6766.68	6217.80	14816.32	16140.07	10729.75	65.			
AOI00020400189 - 12.1.8 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	27.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	6.00	2.00	3.00	4.00	1.00	5.00	5.00	27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:																		100.0												
AEI.04.05 Gestión de gobierno digital desplegado en el marco de transformación digital en la SBN																														
AOI00020400174 - 20.1.1 PROYECTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS CORE Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,764.00	10,000.00	10.0		

				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6	0.00	113000.00	71500.00	72169.09	53000.00	41000.00	5000.00	0.00		
AOI00020400175 - 20.1.2 PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	15.00	107	8.50	1,210.61	57.61	112.35	92.62	68.13	50,102.25	50,073.28		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	16	0.00	19000.00	5000.00	21500.00	6300.00	6000.00	22600.00	99000.00	58000.00	
AOI00020400176 - 20.1.3 CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA SBN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	5.00	26.00	100	129,796.25	122,028.25	122,038.81	122,033.54	121,281.54	949,933.25	126,133.25	321,033.54	741,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	5.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	5.00	26	0.00	44342.27	1058.41	19824.71	169162.21	248328.90	126189.56	108924.57	1312,000.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:																	102.2										
OEI.05 PROMOVER LAS ACCIONES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD)																											
AEI.05.01 Gestión de la continuidad operativa adecuada para la SBN																											
AOI00020400171 - 6.1.9 EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS NO INFORMÁTICOS DE LA SBN	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5.00	100	5,600.00	44,684.00	12,891.39	2,800.00	13,050.00	2,800.00	2,800.00	7,800.00	2,800.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	5	0.00	4064.00	50843.60	0.00	7861.16	22626.01	3992.00	11200.00	261,000.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:																	100.0										
AEI.05.02 Asistencia técnica en GRD de manera integral en la SBN																											
AOI00020400172 - 1.1.5 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD) EN LA SBN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	7.00	100	0.00	0.00	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:																	100.0										
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:																	104.0										

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)

(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.

(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.