SUPERINTENDENCIA &K R
NACIONAL DE ' |
BIENES ESTATALES

RESOLUCION N° 0002-2023/SBN-OAF

San Isidro, 12 de Enero de 2023

Visto el Informe N°0089-2022/SBN-OAF-TI de la Oficina de Tecnologias de la
Informacioén, el Informe N°2076-2022/SBN-OAF-SAA e Informe N°0018-2023/SBN-OAF-UA
de la Unidad de Abastecimiento; el Informe 0607-2022/SBN-OAJ de la Oficina de Asesoria
Juridica, el Informe 0005-2022/SBN-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato N°0007-2021/SBN-OAF, suscrito el 02 de septiembre de
2021, se perfecciond la contratacion del “Servicio de ancho de banda y acceso a internet
para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales — SBN” con la empresa GTD PERU
S.A. de RUC N°20421780742, por la suma de S/ 310,061.52 (Trescientos diez mil sesenta
y uno con 52/100 Soles);

Que, mediante Contrato N°0010-2022-SBN-OAF, suscrito el 05 de diciembre de
2022, se celebrd la “Contratacion de servicio de alquiler de inmueble para oficinas de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales — SBN” con la empresa ATAHUALPA
HOLDINGS (PERU) S.A.C., por la suma de $ 398,993.40 (Trescientos noventa y ocho mil
novecientos noventa y tres con 40/100 délares americanos), cediéndose temporalmente a
favor de la Entidad los pisos 3, 4, 6, 7 y 8 del edificio Oropéndolas, sito en la avenida
Republica de Panama N°3505 en el distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima;

Que, mediante Informe N°089-2022-OAF-TI de fecha 19 de diciembre de 2022, la
Oficina de Tecnologias de la Informacién, dada la entrada en vigencia del Contrato N°0010-
2022-SBN-OAF, solicité de forma urgente el “traslado de la fibra oscura de la sede en
Navarrete hacia la sede de Republica de Panam4, con las caracteristicas y prestaciones del
contrato vigente”;

Que, mediante cotizacion de fecha 20 de diciembre de 2022, la empresa GTD PERU
S.A. sefal6 que el costo del servicio de reubicacién de fibra oscura asciende a la suma de
S/ 18,856.40 (Dieciocho mil ochocientos cincuenta y seis con 40/100 Soles), a cancelarse
en una sola armada luego de efectuado el servicio, sefialando ademas que la prestacion
adicional tendria un plazo de ejecucion de 30 dias calendarios;
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directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y
consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre
gue sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato;

Que, asimismo, el numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°350-2015-EF y sus
modificatorias, en adelante, el Reglamento, establece que: “Mediante Resolucion previa, el
Titular de la entidad puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el
limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas
sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contar con la
asignacion presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base
de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o
de consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos
se determina por acuerdo entre las partes”. Del mismo modo, en el numeral 139.3, del mismo
articulo, se establece que “En caso de adicionales, el contratista debe aumentar de forma
proporcional las garantias que hubiese otorgado. En caso de reducciones puede solicitar la
disminucién en la misma proporcion.”;

Que, mediante Informe N°2076-2022/SBN-OAF-SAA de fecha 27 de diciembre de
2022, la Unidad de Abastecimiento opind que corresponde proceder con la contratacion de
prestaciones adicionales al Contrato N°007-2021/SBN-OAF por la suma de S/ 18,856.40
(Dieciocho mil ochocientos cincuenta y seis con 40/100 Soles);

Que, mediante Informe N°0607-2022/SBN-OAJ de fecha 28 de diciembre de 2022, la
Oficina de Asesoria Juridica opind que se encuentran presentes las condiciones previstas
en la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, configurdndose la
procedencia de ejecutar prestaciones adicionales al Contrato N°0007-2021/SBN-OAF;

Que, mediante Informe N°0018-2023/SBN-OAF-UA de fecha 06 de enero de 2023, la
Unidad de Abastecimiento solicité a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la
Certificacion de Crédito Presupuestal para la ejecucién del Contrato N°0007-2021/SBN-OAF
para la prestacion del “Servicio de ancho de banda y acceso a internet para la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales — SBN” durante el periodo 2023 por la suma
de S/ 122,210.24 (Ciento veintidos mil doscientos diez con 24/100 Soles), monto que
contiene el respaldo presupuestal que corresponde a la ejecucion de la prestacion adicional;

Que, mediante Nota de Certificacion de Crédito Presupuestario N°0003-2023, remitida
a la Unidad de Abastecimiento con Informe 0005-2022/SBN-OPP, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto emitié el respaldo presupuestal de la prestacion principal y
adicional por la suma de S/ 122,210.24 (Ciento veintidds mil doscientos diez con 24/100
Soles);

Que, la Oficina de Administracion y Finanzas, de acuerdo a lo previsto en el literal j)
del numeral 2.1 del articulo 2 de la Resolucién N°0093-2022/SBN, cuenta con facultades
suficientes para aprobar mediante acto resolutivo la ejecucion de prestaciones adicionales
sobre el Contrato N°0007-2021/SBN-OAF - “Servicio de ancho de banda y acceso a internet
para la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales — SBN”;

Que, en este sentido, en el marco de lo dispuesto en la normativa de contrataciones
del Estado, corresponde aprobar la contratacion de la prestacion adicional al Contrato
N°0007-2021/SBN-OAF, hasta por el monto de S/ 18,856.40 (Dieciocho mil ochocientos
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porcentaje que se encuentra dentro del limite permitido por la Ley y su Reglamento,
cumpliéndose y alcanzandose la finalidad publica del servicio contratado;

Con el visado por la Unidad de Abastecimiento; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 8 del TUO de la Ley
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
Supremo N°344-2018-EF y sus modificatorias; el Reglamento de Organizacion y Funciones
de la SBN, aprobado mediante Decreto Supremo N°011-2022-VIVIENDA; y la Resolucion
N°0093-2022/SBN que aprueba la delegacion de facultades para el afio 2023;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Autorizar la contratacion de la prestacion adicional sobre el Contrato
N°0007-2021/SBN-OAF - “Servicio de ancho de banda y acceso a internet para la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales — SBN” por el monto de S/ 18,856.40
(Dieciocho mil ochocientos cincuentay seis con 40/100 Soles), equivalente 6.08 % del monto
de contratacién original, porcentaje que se encuentra dentro del limite permitido por la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Articulo 2.- Disponer que el contratista GTD PERU S.A. amplie de forma proporcional
la garantia para la ejecucion de la prestacion adicional, de conformidad con el articulo 139
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Articulo 3.- Disponer que la Unidad de Abastecimiento realice, en el marco de sus
competencias, las acciones necesarias a fin de formalizar la adenda correspondiente al
Contrato N°0007-2021/SBN-OAF, de acuerdo con prestacion adicional autorizada mediante
el articulo 1 de la presente Resolucién, manteniéndose inalterables las deméas condiciones
contractuales.

Registrese y comuniquese.
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